

CONCURSOS 2018 - 2019 - 2020

N° CONCURSO	Fecha de convocatoria	Fecha de apertura de sobres	Obra	Ubicación	Postores que se presentaron	Buena Pro	Monto adjudicado en soles (sin IGV)	Monto adjudicado en dólares (sin IGV)	Status	Plazos
001 - AIO - 18	19/10/2018	30.10.2018	* Cambio de piso en la terrazas adyacente de la piscina de niños. * Remodelación y remozamiento de losa de parrillas y jardines	* Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	MASEDI	181,337.38	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019
	19/10/2018	30.10.2018	* Reforzamiento de estructuras de las canchas de frontón N° 1 y N° 3	* Sede playa Makaha	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
	19/10/2018	30.10.2018	* Construcción de muro de concreto armado para refuerzo de muro perimetral de la cancha N° 2 de tenis * Cambio integral de la estructura metálica de la cancha de grass sintético	* Sede Principal	* ARQTEC * MASEDI * WV * CARAL * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
002 - AIO - 18	19/10/2018	2.11.2018	* Mantenimiento de pirca de piedra en área de cancha de tenis * Reposición de pirca de piedra en zona de cocina * Corte de talud e impermeabilizado de pared de ladrillo sólico calcareo en la zona del bungalow N° 1 * Mantenimiento preventivo de juegos de niños	* Sede Chaclacayo	* ARQTEC * MASEDI * WV * JGB	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO	NO ADJUDICADO
003 - AIO - 18	19/10/2018	2.11.2018	* Construcción de 2 rampas de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de escalera de concreto de acceso desde la zona de piscinas hacia la playa Pajaritos * Construcción de murete para la canalización de agua de rebose de la piscina de adultos * Mejora de duchas de enjuague de la zona de piscinas * Perfilado y estabilización de tres taludes de las pista de acceso a la playa Percebes	* Sede playa sur Chepeconde	* ARQTEC * MASEDI * JGB	MASEDI	157,602.30	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 27.11.2018 Entrega: 15.1.2019

004 - AIO - 18	04/12/2018	Invitación	<ul style="list-style-type: none"> * Repintado de señales horizontales con pintura de tráfico y mantenimiento de señales verticales * Remoción de pintura existente y resane de fisuras * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color rojo * Pintado de ciclovia de 1.40 de banda con pintura de tráfico color negro * Delineado de una bande de 12 cm pintado con pintura de tráfico color blanco * Tachas reflectivas color blanco de 10 x 09 x 1.80 marca 3M instalado con pegamento epóxico * Mantenimiento de señales verticales * Mantenimiento de aros de acero inoxidable 	* Adenda N° 2 Mantenimiento de Ciclovia	* JMD * MASEDI * P&P Contratistas Generales	JMD Gerencia y Construcción	24,456.08	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 07.12.18 Entrega: 15.12.18
001 - GAF - 18	14/12/2018	28/12/2018	<p style="text-align: center;">INVENTARIO DE ACTIVO FIJO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Uniformizar la base contable de los archivos existentes en excel con los comprobantes de pagos existentes * Inventario físico de los activos ubicados en las 4 sedes institucionales y en la propiedad de la playa de estacionamiento * Conciliación del inventario físico realizado con los comprobantes de pago * Entrega de informe final: Inventario de Activo Fijo 	* Sede principal * Sede playa Makaha * Sede Chacacayo * Sede playa sur Chepeconde * Playa de estacionamiento	* Price Waterhouse Coopers * TGS-SARRIO * BDO * Baker Tilly Perú	BDO	0.00	11,000.00	CONCLUIDO	Inicio: 15.2.2019 Entrega de Informe Final: 15.4.2019
006 - AIO - 19	25/03/2019	16/04/2019	* Implementación de área infantil para niños de 7 a 12 años e implementación de plaza de squash	* Sede principal	* JMD * MACONSA * PYP * G2 * J&J * DIADA (*)	J&J Proyectos de Ingeniería y Consultoría SAC	199,281.49	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 13.05.19 Entrega: 11.10.19
			* Remodelación de los servicios higiénicos del snack Tutti Rutti				81,909.70	0.00	CONCLUIDO	
			* Habilitación de terraza ajedrecística				64,031.53	0.00	CONCLUIDO	

			* Refacción de la cancha de futbolito (cambio integral de mallas metálicas perimétricas y mantenimiento de la carpintería metálica)				70,131.41	0.00	CONCLUIDO	
Estudios para la elaboración de Capex para obras mayores	12/03/2019	11/04/2019	* Levantamiento arquitectónico del edificio de camerinos de la sede principal	* Sede principal	* Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros * PQ Arquitectos	* PQ Arquitectos	8,658.00	0.00	CONCLUIDO	30 días calendario
			* Evaluación estructural del edificio de camerinos y sauna, evaluación del muro de contención de la cancha de tenis N°2 y evaluación del edificio de ex bochas		* Higashi Ingenieros * Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros	* Higashi Ingenieros	53,000.00	0.00	CONCLUIDO	60 días calendario
			* Levantamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas del edificio de camerinos y sauna		* Deustua * UMA * GACH * Bentín Arquitectos * Blanco Ingenieros * J&J	* UMA	14,400.00	0.00	CONCLUIDO	45 días calendario
			* Levantamiento topográfico de la sede playa sur Chepeconde (integral) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo	* Sede Chepeconde * Sede Chaclacayo	* Jorge Alva * EGN Ingeniería * Global Engineers * M&M * CAA Ingenieros * Sokolo	* Jorge Alva	8,440.08	0.00	CONCLUIDO	20 días calendario
			* Estudio de mecánica de suelos en la sede playa sur Chepeconde (área de bungalows y área deportiva) y faldas del cerro culebra en la sede de Chaclacayo (bungalows)	* Sede Chepeconde * Sede Chaclacayo	* Jorge Alva * EGN Ingeniería * Global Engineers * M&M * CAA Ingenieros * Sokolo	* M&M	0.00	9,378.00	CONCLUIDO	40 días calendario
001 - AS - 19	23/05/2019	17/07/2019	* Desarrollo del sistema de Registro y Control de Asociados en plataforma Web que permita gestionar la información general del asociado, que incluye datos personales y laborales, carga familiar por asociado, controles de accesos a las sedes y servicios como alquiler de canchas de tenis, adjudicación de bungalows, gimnasio, restaurantes, cobranzas de cuotas ordinarias, extraordinarias y otros servicios agregando procesos automatizados y nuevos controles que incluirá además una zona de intranet.	* Sede principal * Sede playa Makaha * Sede Chaclacayo * Sede playa sur Chepeconde * Playa de estacionamiento	* Intellisoft * JDB Pocketware * Staff Digital * Sagone EIRL * Lagerkvist & Partners	* SAGONE EIRL	0.00	36,575.00	EN EJECUCIÓN	Inicio: 20.9.2019 Entrega: 16.3.2020

Mantenimiento Mayor	09/05/2019	16/05/2019	* Mantenimiento General de Piscina Principal CTTM * Cambio integral de la fragua interna de la piscina semi olimpica	* Sede Principal	* Risol S.A.C * Aries Construcciones * R&R Tecnologia y Servicios.	*RISOL CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C	17,521.64	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 21.5.2019 Entrega: 12.6.2019
Mantenimiento Mayor	06/06/2019	13/05/2019	* Demolición de elementos estructurales en cancha 03 de frontón. (Demolición de vigas y columnas corroídas por acción del clima y la humedad)	* Sede Makaha	* Flesan * pyp	FLESAN	18,290.64	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 15.5.2019 Entrega: 21.5.2019
Mantto Mkh	06/06/2019	13/06/2019	* Construcción de elementos estructurales en cancha 03 de frontón.	* Sede Makaha	* J&J S.A.C * PYP * Masedi	J&J Proyectos de Ingeniería y Consultoría SAC	29,811.17	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 16.6.2019 Entrega: 05.7.2019
Estudio	06/06/2019	27/06/2019	* Realización de Términos de Referencia para el cambio integral de luces existentes a LED en canchas de Tenis	* Sede Principal	* Alex Estela	* Alex Estela	5,400.00	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 28.6.2019 Entrega: 20.7.2019

	16/06/2019	11/07/2019	* Cambio integral del grass sintético área de fútbol 7	* Sede Principal	* Bonanza Grass * Peru Grass * AKD Sports * Globas Grass * G&G Sports	PERU GRASS	EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO	Inicio: 18.10.2019 Entrega: 10.11.2019
Estudios de Ingeniería para la remodelación del camerino de caballeros	10/06/2019	11/07/2019	* Realización del expediente para el refuerzo estructural para el edificio de camerinos y sauna * Verificación de estructura original en edificio de camerinos y realizar el cálculo estructural para el refuerzo y futura remodelación	* Sede Principal	* Higashi Ingenieros	HIGASHI INGENIEROS	11,933.03	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 12.06.2019 Entrega: 10.08.2019
008 - AIO - 19	07/06/2019	24/07/2019	* Realización de Expediente Técnico completo para la remodelación integral del camerino de caballeros	* Sede Principal	* Faro 51 * JM Polo * JMD	JM POLO	51,949.40	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 25.07.2019 Entrega: 20.10.2019
Plan de Evacuacion y seguridad INDECI	11/07/2019	24/07/2019	Elaboración de planos eléctricos, levantamiento arquitectonico y planes de evacuación y seguridad para la renovación del Certificado de Seguridad en Defensa Civil	* Sede Principal	* FBM * Projectzone * Ing. Juan Gastiaburu	PROJECTZONE	26,851.73	0.00	EN EJECUCIÓN	Inicio: 03.09.2019 Entrega: 28.10.2019

Compra de Bomba de Calor para la Piscina Principal - CTTM	23/07/2019	25/07/2019	Cambio de Bomba de Calor Hayward por deterioro de la existente en zona de bombas	* Sede Principal	* Veinse * Blupools * Fegasa * Cuba Spa	BLUPOOLS	24,675.00	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 25.07.2019 Entrega: 27.07.2019
Adjudicación para Gerencia de Proyectos	04/08/2019	22/08/2019	Gerencia de Proyectos para las obras: Remodelación de Camerinos de Caballeros, Muro de Contención Cancha 2 de Tenis y Zona de Jóvenes en la zona exbochas	* Sede Principal	* PreGestión * Faro 51 * JMD	PREGESTION	30,000.00	0.00	EN EJECUCIÓN	Inicio: 02.08.2019 Entrega: 29.10.2019
Remodelación de los SS.HH de Fútbol 7	EN PROCESO	EN PROCESO	Remodelación de los SS.HH de Fútbol 7 de la Sede Principal	* Sede Principal	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO	Inicio: 18.10.2019 Entrega: 18.11.2019
Mantenimiento de la Piscina de Chacacayo	03/08/2019	22/08/2019	Mantenimiento integral de la piscina de la sede de Chacacayo: cambio de fragua interior de piscina, limpieza de caliche, mantenimiento de los equipos de recirculación y calor, y cambio de agua	* Sede Chacacayo	* Veinse * Blupools * Marval Pool	BLUPOOLS	26,177.97	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 02.09.2019 Entrega: 15.09.2019

Enchape de Piscinas en Sede Chepeconde	12/08/2019	05/09/2019	Enchape interior en piscinas - borde de terrazo lavado en ambas piscinas	* Sede Chepeconde	* Matias Sanchez Villar * Luis Cama Davila * Hermanos Valme * Conaca	CONACA	38,385.00	0.00	CONCLUIDO	Inicio: 09.10.2019 Entrega: 02.11.2019
Adquisición de Módulos Prefabricados y Contenedores Marítimos para Oficina y SS.HH	21/07/2019	05/09/2019	Compra de 03 Contenedores Maritimos de 20 pies - 03 modulo pre fabricado de 40 pies para oficinas administrativas, SS.HH de trabajadores y almacen	* Sede Chepeconde	* SpaceWise * Gestion Modular S.A.C * Alquimodul	GESTIÓN MODULAR	0.00	63,953.39	CONCLUIDO	Inicio: 07.10.2019 Entrega: 12.11.2019
Obras civiles para Instalación de contenedores y módulos prefabricados	21/08/2019	05/09/2019	Construcción de losas de concreto para apoyo de módulos y contenedores - instalaciones eléctricas y sanitarias para los espacios nuevos en la sede	* Sede Chepeconde	* WW * Sistelec * J&J	EN PROCESO	EN PROCESO	EN PROCESO	CONCLUIDO	Inicio: 09.10.2019 Entrega: 08.11.2019
Alquiler de Casas Rodantes	05/08/2019	05/09/2019	Alquiler de 6 casas rodantes para la Zona de Campers de la Sede Chepeconde	* Sede Chepeconde	* Perúcamper * Alzamora * Becco * Busa	EN PROCESO	0.00	24,300.00	CONCLUIDO	Entrega: 15.12.2019

Cambio de pisos de canchas de Squash	18/08/2019	19/09/2019	Cambio integral de los pisos existentes en las Canchas de Squash 1, 2, 3 y 4 de la Sede Principal	* Sede Principal	* Top Sport * Sport Supply * Indoor Sport Peru * Sensei Sport * Sportek Peru	INDOOR SPORT PERU	0.00	40,677.97	EN PROCESO	Inicio: 24.02.2020 Entrega: 16.04.2020
Construcción de 02 Bungalows en terreno ubicado debajo del Cerro Culebra	14/07/2019	19/09/2019	Construcción de 02 Bungalows con mejoras sobre las existentes en la parte baja del Cerro Culebra. Incluye zona de parrillas e iluminación exterior además de estacionamiento	* Sede Chaclacayo	* J&J * PYP * Maconsa * Faro 51 * JMD	J&J Proyectos de Ingeniería y Consultoría SAC	341,949.19	0.00	EN PROCESO	Inicio: 03.02.2020 Entrega: 03.05.2020
Adquisición de nuevos equipos para el gimnasio	10/07/2019	19/09/2019	Compra de 04 máquinas de gimnasio en coordinación con los miembros de la Comisión de Gimnasio	* Sede Principal	* Life Fitness	LIFE FITNESS	EN PROCESO	0.00	EN PROCESO	Inicio: 04.01.2020 Entrega: 04.04.2020
Remodelación y modernización del camerino de caballeros	24/12/2019	10/02/2020	* Optimización del área de camerinos * Reforzamiento estructural de zona húmeda * Cambio de red de agua y electricidad * Cambio de piso * Cambio de luminarias * Instalación de bomba de presión constante de agua en las duchas * Remodelación integral y modernización general de 2 niveles de camerinos	* Sede Principal	* J & J * Avitar * G2 * Maconsa	MACONSA Mantenimiento y Construcciones SAC	856,883.79	0.00	EN PROCESO	Inicio: 16.03.2020 Entrega: 16.07.2020

ACTUALIZADO EL 12.03.2020